

令和2年度 西ノ島町 土木建設工事 環境整備課 発注予定表

1. 土木建設工事

(令和2年4月1日現在)

NO	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期	担当課	備考
1	町道珍崎三度線 改良工事	三度	土木	舗装工 A=100㎡	4月	R2年 4月 上旬 ~ R2年 8月 下旬	環境整備課 工務係	
2	黒木林道改良工事	外浜～宇賀	土木	落石対策 N=3箇所	4月	R2年 4月 下旬 ~ R3年 3月 下旬	環境整備課 工務係	
3	町道467号線 舗装工事	船越	舗装	舗装打替え L=100m	4月	R2年 4月 下旬 ~ R2年 9月 下旬	環境整備課 工務係	
4	橋梁修繕工事	美田尻	土木	橋梁床版打替え N=1橋	5月	R2年 5月 中旬 ~ R2年 10月 下旬	環境整備課 工務係	
5	珍崎集落道改良工事	珍崎	土木	側溝改良 L=200m	5月	R2年 5月 中旬 ~ R3年 3月 下旬	環境整備課 工務係	
6	町道等整備工事	町内	土木	改良・修繕 一式	5月	R2年 5月 中旬 ~ R3年 3月 下旬	環境整備課 工務係	
7	三原牧道 路肩修繕工事	美田	土木	路肩修繕工 L=100m	5月	R2年 5月 中旬 ~ R3年 3月 下旬	環境整備課 工務係	
8	町道488号線 改良工事	浦郷	土木	側溝改良 L=200m	8月	R2年 8月 下旬 ~ R3年 3月 下旬	環境整備課 工務係	
9	町道488号線 舗装工事	浦郷	舗装	舗装工 A=1,000㎡	8月	R2年 8月 下旬 ~ R3年 3月 下旬	環境整備課 工務係	
10	歩車共存整備工事	船越	舗装	薄層カラー工 L=200m	9月	R2年 9月 上旬 ~ R3年 3月 下旬	環境整備課 工務係	
11	町道三度赤ノ江線災害防除工事	浦郷	土木	落石対策 N=1箇所	9月	R2年 9月 上旬 ~ R3年 3月 下旬	環境整備課 工務係	
12	町道床版修繕工事	赤ノ江	土木	床版修繕工事 L=100m	9月	R2年 9月 上旬 ~ R3年 3月 下旬	環境整備課 工務係	

令和2年度 西ノ島町 土木建設工事 環境整備課 発注予定表

1. 土木建設工事

(令和2年4月1日現在)

[illegible]

令和2年度 西ノ島町 上下水道工事 環境整備課 発注予定表

2. 上下水道工事

(令和2年4月1日現在)

NO	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期	担当課	備 考
1	美田浄水場フェンス設置	美田	上水道	フェンス設置	4月	R2年 4月 下旬 ~ R2年 9月 下旬	環境整備課 上下水道係	
2	三度浄水場舗装工事	三度	上水道	舗装工事	4月	R2年 4月 下旬 ~ R2年 9月 下旬	環境整備課 上下水道係	
3	浦郷下水処理場 施設更新工事その1	浦郷	下水道	施設更新 一式	5月	R2年 5月 中旬 ~ R2年 12月 下旬	環境整備課 上下水道係	
4	下水管路新設工事 その1	美田	下水道	下水管埋設 L=400m	5月	R2年 5月 中旬 ~ R2年 12月 下旬	環境整備課 上下水道係	新庁舎関連工事
5	下水道中継ポンプ設置工事 その1	美田	下水道	中継ポンプ設置 N=1基	5月	R2年 5月 中旬 ~ R2年 12月 下旬	環境整備課 上下水道係	新庁舎関連工事
6	美田地区配水管更新工事	美田	上水道	管路更新	5月	R2年 5月 中旬 ~ R2年 11月 下旬	環境整備課 上下水道係	新庁舎関連工事
7	珍崎配水池更新工事 その1	珍崎	上水道	電気工事	5月	R2年 5月 中旬 ~ R2年 11月 下旬	環境整備課 上下水道係	
8	珍崎配水池更新工事 その2	珍崎	上水道	管路更新	5月	R2年 5月 中旬 ~ R2年 11月 下旬	環境整備課 上下水道係	
9	倉ノ谷配水管更新工事	倉ノ谷	上水道	管路更新	6月	R2年 6月 中旬 ~ R2年 12月 下旬	環境整備課 上下水道係	
10	浄水場更新工事	美田	上水道	機器類更新	9月	R2年 9月 下旬 ~ R3年 3月 下旬	環境整備課 上下水道係	
11	浦郷配水管更新工事	浦郷	上水道	管路更新	9月	R2年 9月 下旬 ~ R3年 3月 下旬	環境整備課 上下水道係	
12	珍崎浦郷港線配水管更新	珍崎	上水道	水道管県補償工事	9月	R2年 9月 下旬 ~ R3年 3月 下旬	環境整備課 上下水道係	

令和2年度 西ノ島町 上下水道工事 環境整備課 発注予定表

2. 上下水道工事

(令和2年4月1日現在)

[illegible]