

令和2年度 西ノ島町 土木建設委託業務 環境整備課 発注予定表

1. 土木建設委託業務

（令和2年4月1日現在）

NO	業務名	業務場所	業務種別	業務概要	入札時期	工期	担当課	備 考
1	町道200号線 用地測量	大山	土木	用地測量	4月	R2年 4月 上旬 ～ R2年 9月 上旬	環境整備課 工務係	
2	道路台帳整備業務		その他	道路台帳修正	5月	R2年 5月 中旬 ～ R2年 9月 下旬	環境整備課 工務係	
3	海岸漂着物回収業務	町内	その他	漂着物回収・運搬・処理	5月	R2年 5月 中旬 ～ R2年 11月 下旬	環境整備課 工務係	
4	耳浦橋修繕詳細設計	別府	土木	修繕詳細設計	5月	R2年 5月 上旬 ～ R2年 9月 下旬	環境整備課 工務係	
5	黒木林道改良詳細設計	外浜～宇賀	土木	測量・設計 N＝3箇所	5月	R2年 5月 上旬 ～ R2年 9月 下旬	環境整備課 工務係	
6	港湾施設長寿命化業務	船越	港湾・漁港	修繕詳細設計	6月	R2年 6月 上旬 ～ R3年 3月 下旬	環境整備課 工務係	
7	町道三度赤ノ江線 災害防除設計	三度	土木	測量・設計	6月	R2年 6月 上旬 ～ R2年 9月 下旬	環境整備課 工務係	
8	港湾施設長寿命化業務		港湾・漁港	港湾施設定期点検	9月	R2年 9月 中旬 ～ R3年 3月 下旬	環境整備課 工務係	
9	町道468号線 床版修繕設計	珍崎	土木	床版等補修詳細設計	9月	R2年 9月 上旬 ～ R3年 3月 下旬	環境整備課 工務係	
10	町道倉の谷宇賀線 路肩修繕設計	宇賀	土木	測量・設計	9月	R2年 9月 上旬 ～ R3年 3月 下旬	環境整備課 工務係	

令和2年度 西ノ島町 上下水道委託業務 環境整備課 発注予定表

2. 上下水道委託業務

(令和2年4月1日現在)

[illegible]