

西 ノ 島 町

令和 7 年度

建 設 工 事 発 注 予 定

令和7年4月

※ 予定表については、交付金等の交付状況により変更となる場合があります。

環境整備課

令和7年度 西ノ島町 土木建設工事 環境整備課 発注予定表

1. 土木建設工事

(令和7年4月1日現在)

NO	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期	担当課	備 考
1	海岸漂着物回収処理業務	全域	その他	海岸清掃	5月	R7年 5月 下旬 ~ R7年 11月 下旬	環境整備課 工務係	
2	道路維持除草業務	全域	その他	除草作業	5月	R7年 5月 下旬 ~ R7年 9月 上旬	環境整備課 工務係	
3	田原橋2号橋外1橋 補修工事	美田	土木	断面修復工	5月	R7年 5月 下旬 ~ R7年 12月 下旬	環境整備課 工務係	
4	黒木林道改良工事	美田	土木	落石対策	5月	R7年 5月 下旬 ~ R7年 12月 下旬	環境整備課 工務係	
5	美田港大津物揚場 改修工事	美田	港湾・漁港	基礎工・本体工	5月	R7年 6月 中旬 ~ R8年 3月 下旬	環境整備課 工務係	議会案件
6	町単独修繕工事(その1)	全域	土木	道路等の修繕	5月	R7年 5月 下旬 ~ R7年 9月 下旬	環境整備課 工務係	
7	町道200号線 舗装工事	大山	舗装	舗装工事 A=200m2 転落防止柵工 L=45m	6月	R7年 6月 下旬 ~ R7年 12月 下旬	環境整備課 工務係	
8	町道トノズ線 路肩整備工事 (第1期)	浦郷	土木	アンカー式空石積工 A=130m2	6月	R7年 6月 下旬 ~ R8年 1月 下旬	環境整備課 工務係	
9	美田港海岸外1港 補修工事	美田外	港湾・漁港	エプロン舗装打ち換え	6月	R7年 6月 下旬 ~ R8年 3月 中旬	環境整備課 工務係	
10	町道467号線 改良工事	美田	土木	通学路対策工事	7月	R7年 7月 中旬 ~ R8年 3月 中旬	環境整備課 工務係	
11	町道トノズ線 路肩整備工事 (第2期)	浦郷	舗装	舗装工 A=1240m2 防護柵工 200m	8月	R7年 8月 中旬 ~ R8年 3月 下旬	環境整備課 工務係	
12	町単独修繕工事(その2)	全域	土木	道路等の修繕	9月	R7年 9月 下旬 ~ R8年 3月 下旬	環境整備課 工務係	

令和7年度 西ノ島町 土木建設工事 環境整備課 発注予定表

1. 土木建設工事

(令和7年4月1日現在)

NO	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期	担当課	備考
13	珍崎漁港 集落道改良工事	珍崎	土木	集落道改良	9月	R7年 9月 下旬 ~ R8年 3月 下旬	環境整備課 工務係	
14	焼火林道改良工事	波止	土木	未舗装区間改良	9月	R7年 9月 下旬 ~ R8年 3月 下旬	環境整備課 工務係	
15	西ノ島町新火葬場造成工事	美田	土木	敷地造成1式	9月	R7年 9月 下旬 ~ R7年 3月 中旬	環境整備課 工務係	

西 ノ 島 町

令和 7 年度

上 下 水 道 工 事 発 注 予 定

令和7年4月

※ 予定表については、交付金等の交付状況により変更となる場合があります。

環境整備課

令和7年度 西ノ島町 上下水道工事 環境整備課 発注予定表

2. 上下水道工事

(令和7年4月1日現在)

NO	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期	担当課	備 考
1	美田浄水場活性炭吸着塔増設工事(機械設備)	美田	上水道	美田浄水場活性炭吸着塔増設	5月	R7年 6月 中旬 ~ R8年 3月 下旬	環境整備課 上下水道係	議会案件
2	美田浄水場活性炭吸着塔増設工事(基礎・ポンプ池)	美田	上水道	美田浄水場活性炭吸着塔増設	5月	R7年 5月 下旬 ~ R8年 3月 下旬	環境整備課 上下水道係	
3	東部地区 中継ポンプ更新工事	別府	下水道	中継ポンプ更新 2基	5月	R7年 5月 下旬 ~ R8年 3月 月上旬	環境整備課 上下水道係	
4	東部浄化センター設備更新工事	別府	下水道	施設内の設備更新	6月	R7年 6月 下旬 ~ R8年 3月 月上旬	環境整備課 上下水道係	
5	浦郷地区配水管更新工事	浦郷	上水道	配水管更新L=500m	8月	R7年 7月 中旬 ~ R8年 3月 月上旬	環境整備課 上下水道係	
6	浄水施設機器類更新工事	西ノ島町内	上水道	浄水施設機器類更新	8月	R7年 7月 中旬 ~ R8年 3月 月上旬	環境整備課 上下水道係	
7	遠隔監視システム改良工事	西ノ島町内	上水道	NTT専用回線廃止により、 光回線へ移行する	9月	R7年 7月 下旬 ~ R8年 3月 月上旬	環境整備課 上下水道係	
8	美田浄水場電気設備更新	美田	上水道	美田浄水場内の電灯設備 更新	9月	R7年 7月 下旬 ~ R8年 2月 月上旬	環境整備課 上下水道係	
9	三度地区架空ケーブル移設工事	三度	上水道	三度中道の水道施設制御 ケーブル移設	9月	R7年 8月 下旬 ~ R8年 2月 月上旬	環境整備課 上下水道係	
10	物井地区配水管更新工事	物井	上水道	物井地区の配水管更新工 事	9月	R7年 11月 中旬 R8年 2月 月上旬	環境整備課 上下水道係	
11	浦郷地区集落排水施設更新工事	浦郷	下水道	施設内の設備更新	10月	R7年 10月 下旬 ~ R8年 3月 月上旬	環境整備課 上下水道係	

西 ノ 島 町

令和 7 年度

住 宅 工 事 発 注 予 定

令和7年4月

※ 予定表については、交付金等の交付状況により変更となる場合があります。

環境整備課

令和7年度 西ノ島町 住宅工事 環境整備課 発注予定表

3. 住宅工事

(令和7年4月1日現在)

NO	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期	担当課	備 考
1	浦郷漁民住宅受水槽更新工事	浦郷	管	受水槽の更新	6月	R7年 6月 下旬 ~ R8年 2月 下旬	環境整備課 業務管理係	
2	第1由良住宅改善工事	浦郷	建築	外壁改修、給湯器取替	6月	R7年 6月 下旬 ~ R8年 2月 下旬	環境整備課 業務管理係	
3	第3船越住宅受水槽更新工事	美田	管	受水槽の更新	6月	R7年 6月 下旬 ~ R7年 12月 下旬	環境整備課 業務管理係	
4	空き家住宅改修工事	浦郷	建築	住宅改修	7月	R7年 7月 中旬 ~ R8年 2月 下旬	環境整備課 業務管理係	