

西 ノ 島 町

令和 7 年度

業 務 委 託 発 注 予 定

令和7年4月

※ 予定表については、交付金等の交付状況により変更となる場合があります。

環境整備課

令7年度 西ノ島町 土木建設委託業務 環境整備課 発注予定表

1. 土木建設委託業務

(令和7年4月1日現在)

NO	業務名	業務場所	業務種別	業務概要	入札時期	工期	担当課	備考
1	町道101号線 詳細設計用地測量業務	美田	土木	詳細設計、用地測量業務	5月	R7年 5月 下旬 ~ R8年 3月 下旬	環境整備課 工務係	
2	外浜海岸離岸堤基本計画検討業務	美田	港湾・漁港	基本計画検討、費用対効果業務	5月	R7年 5月 下旬 ~ R8年 3月 下旬	環境整備課 工務係	
3	宇賀港・物井港 港湾施設定期点検業務	宇賀外	港湾・漁港	定期点検	5月	R7年 5月 下旬 ~ R8年 3月 下旬	環境整備課 工務係	
4	私有地寄付採納用地測量業務	別府 美田 浦郷	土木	用地測量	7月	R7年 7月 月上旬 ~ R8年 3月 下旬	環境整備課 工務係	
5	焼火林道詳細設計業務	美田	土木	詳細設計	10月	R7年 10月 下旬 ~ R8年 3月 下旬	環境整備課 工務係	

西 ノ 島 町

令和 7 年度

上下水道業務委託 発 注 予 定

令和7年4月

※ 予定表については、交付金等の交付状況により変更となる場合があります。

環境整備課

令和7年度 西ノ島町 上下水道委託業務 環境整備課 発注予定表

2. 上下水道委託業務

(令和7年4月1日現在)

NO	業務名	業務場所	業務種別	業務概要	入札時期	工期	担当課	備考
1	浦郷地区集落排水施設更新設計業務	浦郷	下水道	設備更新実施設計	6月	R7年 6月 下旬 ~ R8年 3月 下旬	環境整備課 上下水道係	
2	美田浄水場施設増設施工管理業務	美田浄水場	上水道	美田浄水場施設増設に伴う施工管理業務	6月	R7年 5月 下旬 ~ R8年 3月 下旬	環境整備課 上下水道係	
3	物井地区配水管更新詳細設計業務	物井地区	上水道	管路更新詳細設計	6月	R7年 6月 下旬 ~ R7年 12月 中旬	環境整備課 上下水道係	
4	町道101号線配水管更新詳細設計業務	美田地区	上水道	管路更新詳細設計業務	6月	R7年 6月 下旬 ~ R8年 2月 中旬	環境整備課 上下水道係	

西 ノ 島 町

令和 7 年度

住 宅 業 務 委 託 発 注 予 定

令和7年4月

※ 予定表については、交付金等の交付状況により変更となる場合があります。

環境整備課

令7年度 西ノ島町 住宅委託業務 環境整備課 発注予定表

3. 住宅委託業務

(令和7年4月1日現在)

NO	業務名	業務場所	業務種別	業務概要	入札時期	工期	担当課	備考
1	浦郷漁民住宅受水槽更新工事監理業務	浦郷	その他	工事監理	5月	R7年 5月 下旬 ~ R8年 3月 中旬	環境整備課 業務管理係	
2	第1由良住宅改善工事監理業務	浦郷	建築	工事監理	5月	R7年 5月 下旬 ~ R8年 3月 中旬	環境整備課 業務管理係	
3	空き家住宅改修工事設計監理業務	浦郷	建築	設計及び工事監理	5月	R7年 5月 下旬 ~ R8年 3月 中旬	環境整備課 業務管理係	
4	第3船越住宅受水槽更新工事設計監理業務	美田	その他	設計及び工事監理	5月	R7年 5月 下旬 ~ R8年 1月 中旬	環境整備課 業務管理係	