

令和7年度 西ノ島町 土木建設工事 発注予定表

(令和7年4月1日現在)

NO	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期	担当課	備 考
1	体験交流滞在型施設造成工事	別府	土木	施設用地造成	9月	R7年 9月 中旬 ～ R7年 12月 中旬	政策企画課	
2	海岸漂着物回収処理業務	全域	その他	海岸清掃	5月	R7年 5月 下旬 ～ R7年 11月 下旬	環境整備課	
3	道路維持除草業務	全域	その他	除草作業	5月	R7年 5月 下旬 ～ R7年 9月 上旬	環境整備課	
4	田原橋2号橋外1橋補修工事	美田	土木	断面修復工	5月	R7年 5月 下旬 ～ R7年 12月 下旬	環境整備課	
5	黒木林道改良工事	美田	土木	落石対策	5月	R7年 5月 下旬 ～ R7年 12月 下旬	環境整備課	
6	美田港大津物揚場改修工事	美田	港湾・漁港	基礎工・本体工	5月	R7年 6月 中旬 ～ R8年 3月 下旬	環境整備課	
7	町単独修繕工事(その1)	全域	土木	道路等の修繕	5月	R7年 5月 下旬 ～ R7年 9月 下旬	環境整備課	
8	町道200号線舗装工事	大山	舗装	舗装工事 A=200m2 転落防止柵工 L=45m	6月	R7年 6月 下旬 ～ R7年 12月 下旬	環境整備課	
9	町道トノズ線路肩整備工事(第1期)	浦郷	土木	アンカー式空石積工 A=130m2	6月	R7年 6月 下旬 ～ R8年 1月 下旬	環境整備課	
10	美田港海岸外1港補修工事	美田外	港湾・漁港	エプロン舗装打ち換え	6月	R7年 6月 下旬 ～ R8年 3月 中旬	環境整備課	
11	町道467号線改良工事	美田	土木	通学路対策工事	7月	R7年 7月 中旬 ～ R8年 3月 中旬	環境整備課	
12	町道トノズ線路肩整備工事(第2期)	浦郷	舗装	舗装工 A=1240m2 防護柵工 200m	8月	R7年 8月 中旬 ～ R8年 3月 下旬	環境整備課	
13	町単独修繕工事(その2)	全域	土木	道路等の修繕	9月	R7年 9月 下旬 ～ R8年 3月 下旬	環境整備課	
14	珍崎漁港 集落道改良工事	珍崎	土木	集落道改良	9月	R7年 9月 下旬 ～ R8年 3月 下旬	環境整備課	
15	焼火林道改良工事	波止	土木	未舗装区間改良	9月	R7年 9月 下旬 ～ R8年 3月 下旬	環境整備課	
16	西ノ島町新火葬場造成工事	美田	土木	敷地造成1式	9月	R7年 9月 下旬 ～ R8年 3月 中旬	環境整備課	
17	美田浄水場活性炭吸着塔増設工事(基礎・ポンプ池)	美田	上水道	美田浄水場活性炭吸着塔増設	5月	R7年 5月 下旬 ～ R8年 3月 下旬	環境整備課	
18	浦郷地区配水管更新工事	浦郷	上水道	配水管更新L＝500m	7月	R7年 7月 中旬 ～ R8年 3月 上旬	環境整備課	
19	美田浄水場電気設備更新	美田	上水道	美田浄水場内の電灯設備更新	7月	R7年 7月 下旬 ～ R8年 2月 上旬	環境整備課	
20	三度地区架空ケーブル移設工事	三度	上水道	三度中道の水道施設制御ケーブル移設	8月	R7年 8月 下旬 ～ R8年 2月 上旬	環境整備課	
21	物井地区配水管更新工事	物井	上水道	物井地区の配水管更新工事	11月	R7年 11月 中旬 R8年 2月 上旬	環境整備課	
22	浦郷地区集落排水施設更新工事	浦郷	下水道	施設内の設備更新	10月	R7年 10月 下旬 ～ R8年 3月 上旬	環境整備課	
23	体験交流滞在型施設建設工事(第1期)	別府	建築	木造 2階建 延床面積 900㎡程度 新築	10月	R7年 10月 上旬 ～ R8年 3月 下旬	政策企画課	
24	モデルハウス(A棟)改修工事	浦郷	建築	内外装改修、給湯器取替等	7月	R7年 7月 下旬 ～ R8年 3月 上旬	政策企画課	

令和7年度 西ノ島町 土木建設工事 発注予定表

(令和7年4月1日現在)

NO	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期	担当課	備 考
25	養護老人ホームみゆき荘非常用自家発電機更新工事	小向	電気	自家発電機設備更新	7月	R7年 7月 中旬 ~ R8年 2月 中旬	健康福祉課	
26	養護老人ホームみゆき荘空調更新工事	小向	管	空調設備、換気設備更新	9月	R7年 9月 下旬 ~ R8年 3月 中旬	健康福祉課	
27	耳浦野営場管理棟、トイレ棟外壁塗装	別府	建築	外壁塗装	5月	R7年 5月 上旬 ~ R8年 3月 下旬	産業振興課	
28	ロザージュ改修工事	波止	建築	壁紙、カーペット・照明用器具LED等、厨房機器更新	9月	R7年 9月 上旬 ~ R8年 3月 下旬	産業振興課	
29	浦郷漁民住宅受水槽更新工事	浦郷	管	受水槽の更新	6月	R7年 6月 下旬 ~ R8年 2月 下旬	環境整備課	
30	第1由良住宅改善工事	浦郷	建築	外壁改修、給湯器取替	6月	R7年 6月 下旬 ~ R8年 2月 下旬	環境整備課	
31	第3船越住宅受水槽更新工事	美田	管	受水槽の更新	6月	R7年 6月 下旬 ~ R7年 12月 下旬	環境整備課	
32	空き家住宅改修工事	浦郷	建築	住宅改修	7月	R7年 7月 中旬 ~ R8年 2月 下旬	環境整備課	
33	美田尻教員住宅改修工事	美田	建築	住宅改修(2戸)	6月	R7年 6月 上旬 ~ R7年 12月 下旬	教育課	
34	第2小向教員住宅改修工事	美田	建築	給湯器更新	11月	R7年 11月 中旬 ~ R8年 1月 下旬	教育課	
35	中央公民館公民館改修工事	浦郷	電気	キュービクル更新	7月	R7年 7月 上旬 R8 3月 下旬	教育課	
36	B&G海洋センター改修工事	美田	電気	コンプレッサー更新工事	6月	R7年 6月 下旬 R8 3月 下旬	教育課	