

令和8年度 西ノ島町 土木建設工事 発注予定表

(令和8年4月1日現在)

NO	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期	担当課	備考
1	船越集会所敷地造成工事	美田	土木	敷地造成	11月	R8年 11月 下旬 ~ R9年 3月 下旬	総務課	
2	みた保育園園庭整備工事	美田	土木	園庭遊具の整備	7月	R8年 7月 下旬 ~ R9年 3月 中旬	健康福祉課	
3	テキサスゲート更新	浦郷	その他	テキサスゲート更新	10月	R8年 10月 中旬 ~ R8年 12月 下旬	産業振興課	
4	林道専用道高崎線 開設工事	美田	土木	林道専用道開設	5月	R8年 5月 下旬 ~ R9年 3月 下旬	産業振興課	
5	公共施設修繕工事(その1)	全域	土木	道路等の修繕	5月	R8年 5月 下旬 ~ R8年 9月 下旬	環境整備課	
6	黒木林道改良工事	美田	土木	法面保全工事	5月	R8年 5月 下旬 ~ R8年 12月 下旬	環境整備課	
7	美田港大津物揚場改修工事	大津	港湾・漁港	物揚場改修工事	5月	R8年 5月 下旬 ~ R9年 3月 下旬	環境整備課	
8	町道トノズ線路肩整備工事	浦郷	舗装	駐車場拡幅工事	5月	R8年 5月 下旬 ~ R8年 9月 中旬	環境整備課	
9	町道101号線路肩整備工事	美田	土木	路肩整備工事	5月	R8年 5月 下旬 ~ R9年 3月 下旬	環境整備課	
10	火葬場造成工事(その2)	美田	土木	造成工事	5月	R8年 5月 下旬 ~ R8年 12月 下旬	環境整備課	
11	焼火林道改良工事	美田	舗装	道路改良工事	7月	R8年 7月 中旬 ~ R9年 3月 下旬	環境整備課	
12	町道467号線改良工事	美田	土木	通学路対策工事	7月	R8年 7月 中旬 ~ R9年 3月 下旬	環境整備課	
13	町道大山線改良工事	大山	土木	道路拡幅工事	9月	R8年 9月 中旬 ~ R9年 3月 下旬	環境整備課	
14	公共施設修繕工事(その2)	全域	土木	道路等の修繕	9月	R8年 9月 中旬 ~ R9年 3月 下旬	環境整備課	
15	美田浄水場活性炭ろ過設備増設工事(その3)	美田	上水道	施設整備	5月	R8年 5月 下旬 ~ R9年 2月 下旬	環境整備課	
16	浦郷地区配水管更新工事	浦郷	上水道	配水管更新L=500m	6月	R8年 6月 下旬 ~ R9年 2月 下旬	環境整備課	
17	東部地区浄化センター更新工事	別府	下水道	施設設備更新	6月	R8年 6月 下旬 ~ R9年 3月 下旬	環境整備課	
18	浦郷地区終末処理場更新工事	浦郷	下水道	施設設備更新	6月	R8年 6月 下旬 ~ R9年 3月 下旬	環境整備課	
19	物井地区配水管更新工事	物井	上水道	配水管更新L=300m	7月	R8年 7月 下旬 ~ R9年 2月 下旬	環境整備課	
20	珍崎浦郷港線水道管補償移設工事	赤ノ江～珍崎	上水道	配水管更新L=200m	7月	R8年 7月 下旬 ~ R9年 2月 下旬	環境整備課	
21	美田地区配水管更新工事	美田	上水道	配水管更新L=300m	9月	R8年 9月 下旬 ~ R9年 2月 下旬	環境整備課	
22	船越集会所解体工事	美田	建築	建物解体	6月	R8年 6月 月上旬 ~ R8年 10月 下旬	総務課	
23	西ノ島庁舎外壁補修工事	美田	建築	外壁塗装	6月	R8年 6月 月上旬 ~ R8年 12月 下旬	総務課	
24	体験交流滞在型施設工事	別府	建築	建築工事一式 木造2階建て 延床面積908.7㎡	4月	R8年 5月 中旬 ~ R9年 2月 下旬	政策企画課	

令和8年度 西ノ島町 土木建設工事 発注予定表

(令和8年4月1日現在)

NO	工事名	工事場所	工事種別	工事概要	入札時期	工期	担当課	備考
25	体験交流滞在型施設工事 (Wi-Fi整備工事)	別府	電気	体験交流滞在型施設内 Wi-Fi整備	11月	R8年 11月 上旬 ~ R9年 2月 下旬	政策企画課	
26	養護老人ホームみゆき荘空調更新工事	小向	管	空調設備・換気設備更新	9月	R8年 9月 下旬 ~ R9年 3月 中旬	健康福祉課	
27	養護老人ホームみゆき荘オイルタンク更新工事	小向	管	オイルタンク更新	9月	R8年 9月 下旬 ~ R9年 3月 中旬	健康福祉課	
28	海藻類加工施設改修工事	別府	建築	海藻類加工施設改修	9月	R8年 9月 上旬 ~ R9年 3月 下旬	産業振興課	
29	観光交流センター内事務所改修	浦郷	建築	観光交流センター内事務所改修	5月	R8年 5月 下旬 ~ R9年 3月 下旬	産業振興課	
30	ロザージュ改修工事	美田	建築	客室改修工事	9月	R8年 10月 上旬 ~ R9年 3月 下旬	産業振興課	
31	ロザージュ改修工事	美田	その他	電話機更新工事	5月	R8年 5月 下旬 ~ R9年 3月 下旬	産業振興課	
32	第3船越住宅受水槽更新工事	美田	管	受水槽更新	6月	R8年 6月 下旬 ~ R9年 2月 下旬	環境整備課	
33	空き家住宅改修工事	浦郷	建築	住宅改修	7月	R8年 7月 下旬 ~ R9年 2月 下旬	環境整備課	
34	小若漁民住宅受水槽更新工事	浦郷	管	受水槽更新	8月	R8年 8月 下旬 ~ R9年 2月 下旬	環境整備課	
35	浦ノ谷住宅受水槽更新工事	浦郷	管	受水槽更新	8月	R8年 8月 下旬 ~ R9年 2月 下旬	環境整備課	
36	学校施設改修	美田	建築	漏水対策、教室改修等	6月	R8年 6月 下旬 ~ R9年 2月 下旬	教育課	
37	高圧受電設備設備等更新工事	美田	その他	変圧器等更新	6月	R8年 6月 下旬 ~ R9年 3月 下旬	教育課	